

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

Nội dung triển khai gồm các bước chính: **Rà soát** → **Phân loại** → **Lập phương án** → **Thu thập/Chuẩn hóa & làm sạch** → **Cập nhật & Tích hợp/Đồng bộ** → **Khai thác/Công bố** → **Giám sát/Báo cáo** → **Bổ sung, hoàn thiện**. Cụ thể như sau:

1. Rà soát, thống kê và phân loại dữ liệu

a) Bước đầu tiếp cận, hình thành phân loại dữ liệu dựa trên yêu cầu quản trị, xử lý, bảo vệ dữ liệu theo Điều 13 Luật Dữ liệu và Quyết định số 20/2025/QĐ-TTg, bao gồm:

- Phân loại theo tính chất chia sẻ dữ liệu gồm: dữ liệu dùng chung, dữ liệu dùng riêng, dữ liệu mở;
- Phân loại theo tính chất quan trọng của dữ liệu gồm: dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng, dữ liệu khác.
- Phân loại theo tiêu chí khác đáp ứng yêu cầu quản trị, xử lý, bảo vệ dữ liệu do cơ quan chủ quản dữ liệu quyết định.

b) Theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức rà soát toàn bộ dữ liệu đang quản lý, bao gồm dữ liệu số và dữ liệu giấy; đối chiếu với Danh mục CSDL dùng chung, Danh mục dữ liệu mở của thành phố để xác định các bộ dữ liệu bắt buộc phải chuẩn hóa, làm sạch trong đợt cao điểm, xác định số bộ dữ liệu cần tập trung thu thập, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu theo các nguồn dữ liệu hiện có tại cơ quan, đơn vị và theo các văn bản sau:

- Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Danh mục CSDL dùng chung, CSDL chuyên ngành tỉnh Quảng Nam;
- Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Danh mục dữ liệu mở thành phố Đà Nẵng;
- Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Danh mục dữ liệu mở tỉnh Quảng Nam;
- Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Danh mục CSDL dùng chung thành phố Đà Nẵng;
- Kết quả: Danh mục dữ liệu kèm hiện trạng (đã số hóa/chưa số hóa; có phần mềm/chưa có phần mềm) **theo Phụ lục III** kèm theo.

2. Xác định phương án chuẩn hóa, làm sạch đối với từng bộ dữ liệu

- a) Xác định rõ đối tượng dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, mã định danh, các trường thông tin dùng chung.
- b) Áp dụng thống nhất các chuẩn dữ liệu, chuẩn metadata, chuẩn định danh theo quy định và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.
- c) Xác định phương thức cập nhật: nhập thủ công theo biểu mẫu chuẩn; kết nối, đồng bộ tự động qua API.
- d) Kết quả: Phương án kỹ thuật chi tiết cho từng bộ dữ liệu.

3. Thực hiện thu thập, tạo lập, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu

- a) Thu thập, tạo lập dữ liệu từ các nguồn hợp pháp, đúng thẩm quyền, ưu tiên.
- b) Chuẩn hóa dữ liệu về cấu trúc, định dạng, mã hóa; loại bỏ trùng lặp, sai lệch; bổ sung các trường thông tin còn thiếu.
- c) Gắn metadata, xác định chủ sở hữu dữ liệu, đơn vị chịu trách nhiệm cập nhật.
- d) Kết quả: Bộ dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, sẵn sàng tích hợp.

4. Cập nhật, tích hợp và đồng bộ dữ liệu

- a) Cập nhật dữ liệu vào Kho dữ liệu dùng chung của thành phố và/hoặc CSDL chuyên ngành của đơn vị.
- b) Kết nối, đồng bộ dữ liệu với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của thành phố.
- c) Kiểm tra, đánh giá chất lượng dữ liệu sau tích hợp.
- d) Kết quả: Dữ liệu được tích hợp, khai thác dùng chung giữa các cơ quan.

5. Phân quyền khai thác và công bố dữ liệu

- a) Phân quyền truy cập, khai thác dữ liệu theo vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- b) Công bố dữ liệu mở theo Danh mục dữ liệu mở của thành phố; cung cấp API phục vụ IOC, dashboard, ứng dụng dùng chung.
- c) Xây dựng kịch bản, phương án khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.
- d) Kết quả: Dữ liệu được khai thác hiệu quả phục vụ chỉ đạo điều hành, người dân và doanh nghiệp.

6. Theo dõi, giám sát và báo cáo

- a) Các đơn vị báo cáo tiến độ hằng tuần về Sở Xây dựng (thông qua Văn phòng Sở).
- b) Văn phòng Sở tổng hợp, đánh giá chất lượng dữ liệu, báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ)
- c) Kết quả: Báo cáo định kỳ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
- d) Đề xuất điều chỉnh danh mục, phương án chuẩn hóa dữ liệu trên cơ sở kết quả giám sát.

(Bảng công việc chi tiết kèm theo **Phụ lục I**)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

- a) Là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm đôn đốc, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hằng tuần tổng hợp, báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ) tiến độ, kết quả thực hiện các công việc theo Kế hoạch.
- b) Hướng dẫn các phòng rà soát, xây dựng chuẩn dữ liệu, quy trình, chuẩn hóa để cập nhật lên các hệ thống Kho CSDL dùng chung của thành phố; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu từ CSDL chuyên ngành với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của thành phố (LGSP).

2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở

a) Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, phân công cán bộ đầu mối phụ trách triển khai công việc thu thập, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu tại phòng, thông tin về Văn phòng Sở **trước ngày 03/02/2026**.

b) Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở trong việc rà soát, tổng hợp các bộ dữ liệu đã có phần mềm và chưa có phần mềm; đối với dữ liệu đã có phần mềm, thực hiện chuẩn hóa, cập nhật theo cấu trúc dữ liệu của hệ thống; đối với dữ liệu chưa có phần mềm, thực hiện tổng hợp theo biểu mẫu chuẩn, bảo đảm thống nhất, tránh chồng chéo, trùng lặp.

c) Đăng ký chỉ tiêu số lượng dữ liệu theo **Phụ lục II** thu thập, chuẩn hóa và làm sạch, gửi Văn phòng Sở để theo dõi, tổng hợp, đánh giá **trước ngày 13/02/2026**.

d) Định kỳ hằng tuần tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Trên đây là Kế hoạch thu thập, tích hợp và đưa dữ liệu từ các CSDL, hệ thống, ứng dụng của các đơn vị, địa phương vào Kho dữ liệu dùng chung của thành phố Đà Nẵng.

3. Các đơn vị trực thuộc Sở

Chủ động rà soát, phối hợp với các phòng chuyên môn trong việc tổng hợp các bộ dữ liệu thu thập, chuẩn hóa và làm sạch để cập nhật vào các phần mềm chuyên ngành, Kho CSDL dùng chung của thành phố theo đúng quy định.

4. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Xây dựng

Trên cơ sở báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thu thập, chuẩn hóa, tích hợp và đưa dữ liệu vào Kho dữ liệu dùng chung của thành phố, bổ sung tiêu chí đánh giá, trong đó kết quả thực hiện Kế hoạch là một trong các căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của các phòng, ban, đơn vị theo quy định.

Trên đây là nội dung kế hoạch thu thập, tích hợp và đưa dữ liệu của Sở Xây dựng vào Kho dữ liệu dùng chung của thành phố Đà Nẵng, yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan căn cứ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố (để báo cáo);
- Sở KH&CN (để phối hợp);
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở (để thực hiện);
- Lưu VT, VPS.Ng.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hà Nam

Phụ lục I
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SXD ngày /01/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng)

Stt	Nhóm công việc	Tên công việc	Chủ trì	Phối hợp/ Tổng hợp	Kết quả	Thời gian hoàn thành
1.	Công tác chuẩn bị	Xây dựng kế hoạch triển khai	Văn phòng Sở	Các phòng chuyên môn	Kế hoạch được ban hành	30/01/2026
		Cung cấp đầu mối phụ trách dữ liệu tại phòng	Các phòng chuyên môn	Văn phòng Sở	Danh sách đầu mối phụ trách triển khai tại từng đơn vị	02/02/2026
2.	Rà soát, thiết kế dữ liệu	Rà soát, lập danh mục dữ liệu đang quản lý bám sát Kế hoạch số 5409/KH-SXD ngày 27/09/2025 của Sở Xây dựng về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện của ngành Xây dựng thành phố Đà Nẵng	Các phòng chuyên môn	Văn phòng Sở	Danh mục dữ liệu ưu tiên, đánh giá hiện trạng từng bộ dữ liệu theo biểu mẫu tại phụ lục II	13/02/2026
		Xây dựng phương án chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu	Văn phòng Sở	Các phòng chuyên môn	Phương án chuẩn hóa, phương thức cập nhật (nhập tay/API) cho từng bộ dữ liệu	
3.	Triển khai kỹ thuật	Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị hạ tầng ¹ , cấp tài khoản và phân quyền	Văn phòng Sở phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ	Các phòng chuyên môn	Hạ tầng sẵn sàng, tài khoản và phân quyền khai thác dữ liệu	28/02/2026
		Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu	Các phòng chuyên môn	Văn phòng Sở	Dữ liệu được chuẩn hóa cấu trúc, loại bỏ trùng lặp, sai lệch	28/02/2026
		Cập nhật dữ liệu vào Kho CSDL	Các phòng	Văn phòng Sở	Dữ liệu được cập nhật	31/03/2026

¹ Theo triển khai của Sở Khoa học và Công nghệ tại Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 15/01/2026 của UBND thành phố.

Stt	Nhóm công việc	Tên công việc	Chủ trì	Phối hợp/ Tổng hợp	Kết quả	Thời gian hoàn thành
		dùng chung	chuyên môn		đầy đủ vào Kho CSDL dùng chung/CSDL chuyên ngành	
		Kết nối, đồng bộ dữ liệu qua LGSP	Văn phòng Sở	Các phòng chuyên môn	Các CSDL được kết nối, đồng bộ dữ liệu tự động	10/04/2026
4.	Khai thác, công bố	Xây dựng kịch bản, hướng dẫn khai thác dữ liệu	Văn phòng Sở	Các phòng chuyên môn	Kịch bản, hướng dẫn khai thác dữ liệu	30/04/2026
		Phân quyền khai thác dữ liệu	Văn phòng Sở	Các phòng chuyên môn	Quyền truy cập, khai thác dữ liệu được thiết lập theo quy định	30/04/2026
		Công bố dữ liệu mở	Văn phòng Sở	Các phòng chuyên môn	Các bộ dữ liệu mở được công bố cho người dân, doanh nghiệp	31/05/2026
5.	Giám sát, báo cáo	Theo dõi, giám sát và báo cáo định kỳ	Văn phòng Sở	Các phòng chuyên môn	Báo cáo tiến độ, chất lượng dữ liệu hằng tuần	Sau 31/5/2026
6.	Tổng kết	Đánh giá, tổng kết đợt triển khai cao điểm	Văn phòng Sở	Các phòng chuyên môn	Báo cáo tổng kết, đề xuất duy trì và mở rộng	Theo kế hoạch của UBND thành phố

Phụ lục II
MẪU RÀ SOÁT DANH SÁCH DỮ LIỆU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ

Stt	Đối tượng dữ liệu quản lý	Phòng, ban/ đơn vị quản lý	Mục đích	Cơ chế thu thập dữ liệu	Phương thức chia sẻ dữ liệu (Mở, mặc định, đặc thù)	Phần mềm quản lý (Có/chưa) Nếu có liệt kê tên và link PM	Mô tả dữ liệu (Các trường dữ liệu của đối tượng quản lý, liệt kê đầy đủ)	Xác định các trường thông tin			Kỳ cập nhật dữ liệu (Quý/ năm/ khác ghi rõ)	Định dạng, Hình thức chia sẻ	Lộ trình số hoá đối với các dữ liệu chưa có phần mềm
								Chia sẻ dữ liệu dùng chung (xác định các trường dữ liệu chia sẻ dữ liệu dùng chung)	Chia sẻ dữ liệu dùng riêng (xác định các trường dữ liệu chia sẻ dữ liệu dùng riêng)	Dữ liệu Mở (xác định các trường dữ liệu mở cho DN/ tổ chức/ công dân)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ví dụ:	Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật	Văn phòng Sở	Quản lý hoạt động sáng kiến của Ngành	Từ công tác quản lý	Mặc định	Phần mềm CSDL và QLNN chuyên ngành Xây dựng ²	- Tên sáng kiến; - Tóm tắt mô tả sáng kiến - Năm công nhận; - Tác giả (list) - Quyết định công nhận - Ngày công nhận - Xếp loại - Đơn vị áp dụng (list)	- Tên sáng kiến; - Năm công nhận; - Tác giả (list) - Quyết định công nhận - Ngày công nhận - Xếp loại - Đơn vị áp dụng (list)	- Tên sáng kiến; - Năm công nhận; - Tác giả (list) - Quyết định công nhận - Ngày công nhận - Xếp loại - Đơn vị áp dụng (list)	- Tên sáng kiến; - Năm công nhận; - Xếp loại - Đơn vị áp dụng (List)	Định kỳ hằng năm	API	Cập nhật định kỳ
1.													
2.													

Hướng dẫn thực hiện:

- (1) Đối tượng quản lý: Các dữ liệu chuyên ngành đang quản lý ứng với từng lĩnh vực;
- (2) Phòng ban/đơn vị quản lý: Phòng ban/đơn vị quản lý dữ liệu;
- (3) Mục đích: Mục đích quản lý dữ liệu để phục vụ việc gì;
- (4) Cơ chế thu thập dữ liệu: Việc thu thập dữ liệu được thu thập từ đâu, nguồn thu thập thông tin, dữ liệu. (VD: Báo cáo từ các doanh nghiệp, ...);
- (5) Hình thức chia sẻ dữ liệu: Xác định các hình thức chia sẻ dữ liệu. Một dữ liệu có thể có nhiều hình thức chia sẻ (VD: dữ liệu A thực hiện quản lý 10 trường thông tin trong đó: 5 trường chia sẻ mặc định, 5 trường chia sẻ theo yêu cầu đặc thù);
- (6) Phần mềm quản lý: Đã có phần mềm quản lý dữ liệu chưa, nếu có liệt kê tên phần mềm;

² <https://csdlgtvt.danang.gov.vn>

- (7) Mô tả dữ liệu: Liệt kê các trường thông tin đang quản lý của đối tượng;
- (8) Chia sẻ dữ liệu dùng chung: Liệt kê các trường thông tin chia sẻ theo hình thức dùng chung;
- (9) Chia sẻ dữ liệu dùng riêng: Liệt kê các trường thông tin chia sẻ theo hình thức dùng riêng;
- (10) CSDL mở: Liệt kê các trường thông tin chia sẻ dữ liệu mở;
- (11) Kỳ cập nhật dữ liệu: Nêu rõ kỳ cập nhật đối với các đối tượng dữ liệu;
- (12) Định dạng, Hình thức chia sẻ: Các định dạng, hình thức chia sẻ dữ liệu (API nếu dữ liệu đã có phần mềm quản lý, excel, PDF, ... đối với các dữ liệu chưa có phần mềm quản lý). Các dữ liệu chia sẻ qua API phải cung cấp các API kèm theo;
- (13) Lộ trình số hoá đối với các dữ liệu chưa có phần mềm: Liệt kê lộ trình số hoá của các dữ liệu chưa có phần mềm.